



`alittlebyte.swe@gmail.com`

Verbale Interno - 2026-03-30

Gruppo	aLittleByte (gruppo 19)
Redattore	Angelica Gastaldello
Verificatori	V.Y. Kaneda Fernandes
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin
Data	2026-03-30

Indice

1	Informazioni Generali	3
2	Ordine del Giorno	3
3	Attività svolte	3
3.1	Pianificazione contatto iniziale con l'azienda	3
3.2	Assegnazione e organizzazione del lavoro sui documenti di progetto	3
3.3	Scelta degli strumenti per la realizzazione dei mock-up	4
4	To-Do List	4

1 Informazioni Generali

Specifiche Documento

Luogo Riunione	<u>Discord</u> ^G
Orario (Inizio - Fine)	10:00 – 10:45
<u>Redattore</u> ^G	A. Gastaldello
<u>Amministratore</u> ^G	D. Belluz
<u>Verificatore</u> ^G	V. Y. Kaneda Fernandes
Partecipanti	A. Oloni L. Soligo A. Gastaldello E. Bellet D. Belluz A. Maule V. Y. Kaneda Fernandes

2 Ordine del Giorno

- Pianificazione^G contatto iniziale con l'azienda
- Assegnazione e organizzazione del lavoro sui documenti di progetto
- Scelta degli strumenti per la realizzazione del mock-up

3 Attività svolte

3.1 Pianificazione contatto iniziale con l'azienda

Il gruppo ha discusso se fosse meglio contattare l'azienda tramite mail o colloquio. Si è deciso preliminarmente di inviare una mail per presentarsi e chiedere consigli su come procedere. L'invio della mail è previsto entro lo stesso pomeriggio della giornata della riunione. Si è stabilito che sarà Angelica Gastaldello a occuparsi del contatto e della comunicazione con l'azienda, affinché venga informata sulla modalità di lavoro adottata dal gruppo e si possano ricevere suggerimenti o approvazioni.

3.2 Assegnazione e organizzazione del lavoro sui documenti di progetto

È stata fatta una revisione e divisione dei documenti da preparare: analisi dei requisiti^G, norme di progetto^G, glossario^G, lista dei quesiti e mock-up. Vista la complessità e la

lunghezza di alcuni documenti, si è convenuto che l'analisi dei requisiti^G sarà sviluppata da due persone (Angelica e Angela) per evitare perdita di tempo e facilitarne la stesura. Le norme di progetto^G saranno gestite da Diego ed Eleonora, mentre Yuri si occuperà del glossario^G. È stato discusso che il piano di progetto^G e il piano di qualifica^G saranno affrontati più avanti, considerati meno immediati. Per i mock-up si è deciso di iniziare presto, coinvolgendo Leonardo Soligo e Alex Oloni per ottenere prima un prodotto da sottoporre all'azienda per una validazione preliminare. Quindi i documenti che saranno iniziati a scrivere saranno:

- Analisi dei requisiti^G
- Norme di progetto^G
- Glossario^G
- Piano di Progetto^G

3.3 Scelta degli strumenti per la realizzazione dei mock-up

Si è discusso l'uso di strumenti per la progettazione dei mock-up, con un confronto tra Canva e Figma^G. Figma^G è stato indicato come preferibile per la sua versatilità, disponibilità di librerie e possibilità di collaborazione, anche se nella versione gratuita con alcune limitazioni. È stato menzionato un'alternativa open source, Penpot^G, che gestisce file SVG, permettendo la gestione delle modifiche tramite commit in repository^G. Si è concordato di utilizzare **Penpot**^G come programma per il mock-up.

4 To-Do List

Persona Incaricata	Task Assegnata	Link Issue^G
<i>Alex Oloni e Leonardo Soligo</i>	Creazione Mock-up	#50
<i>Angelica Gastaldello e Angela Maule</i>	Inizio stesura <u>Analisi dei Requisiti</u> ^G	#51
<i>Diego Belluz e Eleonora Bellet</i>	Inizio stesura <u>Norme di Progetto</u> ^G	#52
<i>Vinicius Yuri Kaneda Fernandes</i>	Inizio stesura <u>Glossario</u> ^G	#53
<i>Angelica Gastaldello</i>	Stesura <u>Verbale Interno</u> ^G 30/03/2026	#54
<i>Angelica Gastaldello</i>	Scrittura email all'azienda	#55