



`alittlebyte.swe@gmail.com`

Verbale Interno - 2026-04-09

Gruppo	aLittleByte (gruppo 19)
Redattore	Angelica Gastaldello
Verificatori	V. Y. Kaneda Fernandes
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin
Data	2026-04-09

Indice

1	Informazioni Generali	3
2	Ordine del Giorno	3
3	Attività svolte	3
3.1	Progettazione e revisione del mockup interfaccia grafica	3
3.2	Aggiornamenti su documentazione, casi d'uso e glossario	4
3.3	Preparazione alla riunione con l'azienda e avanzamento lavoro	4
4	To-Do List	4

1 Informazioni Generali

Specifiche Documento

Luogo Riunione	<u>Discord</u> ^G
Orario (Inizio - Fine)	15:00 – 15:45
<u>Redattore</u>^G	A. Gastaldello
<u>Amministratore</u>^G	D. Belluz
<u>Verificatore</u>^G	V. Y. Kaneda Fernandes
Partecipanti	A. Oloni L. Soligo E. Bellet D. Belluz A. Maule
Assenti e motivazione	A. Gastaldello - Impegni familiari (Poi usando la registrazione è stato fatto il verbale) V. Y. Kaneda Fernandes - Impegni Lavorativi

2 Ordine del Giorno

- Progettazione e revisione del mockup^G interfaccia grafica
- Aggiornamenti su documentazione, casi d'uso e glossario^G
- Preparazione alla riunione con l'azienda e avanzamento lavoro

3 Attività svolte

3.1 Progettazione e revisione del mockup interfaccia grafica

Alex Oloni ha presentato una prima bozza^G del mockup^G dell'interfaccia, basata in parte su un lavoro precedente condiviso da Angelica. Riguardo il mockup^G, si è parlato di ricevere feedback per migliorare l'interfaccia, distinguendo le sezioni, modificando la tendina e l'icona in alto a sinistra. **Leonardo Soligo** ha collaborato e pianificato di aggiungere ulteriori elementi. Si è stabilito di continuare a lavorare sul mockup^G, raccogliere feedback interni da tutti i membri del gruppo e dall'azienda nella riunione futura per eventuali correzioni.

3.2 Aggiornamenti su documentazione, casi d'uso e glossario

Abbiamo discusso dell'avanzamento nella stesura dei casi d'uso, piano di qualifica^G, glossario^G e altre documentazioni necessarie per l'RTB^G. È stata evidenziata la necessità di velocizzare il lavoro, distribuendo i compiti tra i membri. Si è discusso dell'importanza di coordinare i contributi e documentare progressivamente l'evoluzione del progetto.

3.3 Preparazione alla riunione con l'azienda e avanzamento lavoro

Il team ha pianificato di fissare una riunione con l'azienda per chiedere chiarimenti sui dubbi riguardanti il mockup^G e i requisiti. Si è concordata di proporre una riunione per la prossima settimana e si è ribadita l'importanza di proseguire i lavori autonomamente durante il fine settimana per avere materiali concreti da presentare. È stata anche discussa la possibilità di condividere immagini del mockup^G nel gruppo per facilitare i feedback.

4 To-Do List

<i>Persona Incaricata</i>	<i>Task Assegnata</i>	<i>Link Issue</i> ^G
<i>Alex Oloni e Leonardo Soligo</i>	Continuazione del Mock-up	#50
<i>Angelica Gastaldello e Angela Maule</i>	Continuazione Stesura Analisi dei Requisiti ^G	#51
<i>Diego Belluz e Eleonora Bellet</i>	Continuazione Stesura Norme di Progetto ^G	#52
<i>Vinicius Yuri Kaneda Fernandes</i>	Continuazione Stesura <u>Glossario</u> ^G	#53
<i>Angelica Gastaldello</i>	Stesura <u>Verbale Interno</u> ^G 09/04/2026	#60