

aLittleByte

Diario di bordo

08/05/2026

Team: Bellet Eleonora, Belluz Diego, Gastaldello Angelica, Kaneda Fernandes Vinicius Yuri, Maule Angela, Oloni Alex, Soligo Leonardo



Cosa abbiamo fatto

Documentazione

- Continuazione di Analisi dei Requisiti, Norme di Progetto, Piano di Progetto e Glossario

Riunione interna

- Considerando lo stato di avanzamento dei documenti abbiamo constatato di poter iniziare il PoC
- Discussione su come sistemare il piano di progetto

Riunione esterna con il proponente

- Domande riguardo le tecnologie da adottare
- Presentazione del mock-up

Cosa faremo

Documentazione

- Ultimare la struttura del Piano di Progetto e migliorare la tracciabilità delle ore
- Aggiunta di requisiti opzionali nell'Analisi dei Requisiti

PoC

- Studio approfondito delle tecnologie con suddivisione dei componenti tra front-end e back-end per migliorare l'efficienza

Difficoltà e dubbi

Distribuzione dei carichi

- Necessità di un riequilibrio operativo per evitare rallentamenti su task complementari e ottimizzare i tempi di consegna.

Autonomia e Proattività

- Riscontrata l'opportunità di rafforzare il presidio autonomo delle attività, riducendo la necessità di supervisione costante per garantire la continuità dei flussi di lavoro.

Allineamento

- Necessità di migliorare l'attinenza alle linee guida decise dal gruppo