

aLittleByte

Diario di bordo

15/05/2026

Team: Bellet Eleonora, Belluz Diego, Gastaldello Angelica, Kaneda Fernandes Vinicius Yuri, Maule Angela, Oloni Alex, Soligo Leonardo



Cosa abbiamo fatto

Documentazione

- Continuazione di Analisi dei Requisiti, Norme di Progetto, Piano di Progetto e Glossario

Riunione interna

- Abbiamo valutato le tecnologie ideali per l'implementazione del PoC
- Abbiamo confermato che i seguenti documenti: Norme di Progetto e Analisi dei Requisiti sono quasi ultimati
- Il piano di progetto e il tracciamento delle ore sono stati aggiornati e corretti

Cosa faremo

Documentazione

- Ultimare le norme di progetto in vista dell'RTB
- Ultimare definitivamente l'Analisi dei Requisiti
- Aggiornare il piano di progetto

PoC

- Implementazione dell'architettura front-end e back-end seguendo il mock-up realizzato.

Difficoltà e dubbi

Validazione del PoC

- Necessità di chiarire se lo sviluppo e l'implementazione del Proof of Concept richiedano un'approvazione formale da parte dell'azienda prima di procedere.

Scelta delle Tecnologie

- Necessità di individuare le tecnologie ottimali per garantire la massima fedeltà visiva al mock-up iniziale, assicurando al contempo un'eccellente User Experience.

Esecuzione delle attività

- Si registra un disallineamento ricorrente tra l'assegnazione formale dei task e la loro effettiva esecuzione, con conseguenti ricadute sull'equa distribuzione del lavoro nel team.