

aLittleByte

Diario di bordo

29/05/2026

Team: Bellet Eleonora, Belluz Diego, Gastaldello Angelica, Kaneda Fernandes Vinicius Yuri, Maule Angela, Oloni Alex, Soligo Leonardo



Cosa abbiamo fatto

Documentazione

- Ultimato la stesura dei documenti:
Analisi dei Requisiti, Norme di Progetto
- Aggiornato i documenti: Glossario e
Piano di Progetto

PoC

- Implementato parte del codice sia lato
server (back-end) che lato client
(front-end) seguendo il mock-up
concordato

Riunione interna

- Abbiamo stabilito che i documenti
possono passare allo stato di
approvazione
- Abbiamo pattuito una strategia da
seguire per suddividerci i vari moduli
del PoC

Cosa faremo

Documentazione

- Approvare i documenti completati
- Aggiornare i documenti che necessitano revisione

PoC

- Continuare l'implementazione del codice e, se terminato, richiedere un colloquio con il prof Cardin

Difficoltà e dubbi

Curva di apprendimento tecnologica

- Nonostante sia stato accordato uno stack tecnologico familiare, ci sono alcune tecnologie non del tutto conosciute al team che richiedono comunque tempo di studio

Dipendenza da stakeholder esterni

- L'avvio di alcune attività di sviluppo ha subito dei lievi rallentamenti a causa dei tempi di attesa per l'attivazione degli ambienti cloud AWS forniti dall'azienda partner